

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник отдела ФКиС
 администрации МО Староминский
 район
 М.П. (подпись)
 И.И. Никитенко

Паспорт проекта
Администрация муниципального образования Староминский район
 (наименование структурного подразделения Администрации Краснодарского края, исполнительного органа государственной
 власти Краснодарского края)

Оптимизация процесса сдачи ГТО на базе МБУ СПШ «Виктория»
 (название проекта)

Общие данные: <u>Заказчик:</u> Никитенко И.И. –начальник отдела ФК и С администрации МО Староминский район <u>Процесс:</u> сдача норм ГТО <u>Границы процесса:</u> с момента принятия решения о сдаче нормативов сотрудниками и родителями (законными представителями) воспитанников до вручения значков <u>Руководитель проекта:</u> руководитель школы Порфирова Л.А. <u>Команда проекта:</u> Богдан Н.Г., Кононенко Ю.Н., Крючкова А.О., Трудненко Н.А.	Обнование: 1. Длительный процесс сбора желающих принимать участие в сдаче ГТО. 2. Длительный процесс прохождения сдачи нормативов. 3. Низкий процент охвата.									
Цели и эффекты: <table><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий средний показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>1. Увеличение целевой аудитории</td><td>50%</td><td>90%</td></tr><tr><td>2. Сокращение времени по подготовке и сдаче нормативов ГТО</td><td>8-9 мес.</td><td>4-5 мес.</td></tr></table> Эффекты: • Сокращение временных затрат подготовки и сдачи нормативов с 8-9 месяцев до 4-5 месяцев • Привлечение большего количества взрослых и воспитанников к сдаче нормативов ГТО • Повышение имиджа МБУ СПШ	Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель	1. Увеличение целевой аудитории	50%	90%	2. Сокращение времени по подготовке и сдаче нормативов ГТО	8-9 мес.	4-5 мес.	Сроки: 1. Разработка и согласование проекта с заказчиком проекта- с 10 января по 23 января 2023 г. 2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса, разработка карты идеального и целевого состояния процесса- с 23 января. 2023 г. по 12 февраля 2023г. 3. Выявление проблем, формирование предложений по их решению – 13 февраля. 2023 г. по 26 февраля 2023г. 4. Защита плана действий – 27 февраля 2023 г. по 03 марта 2023г. 5. Реализация плана действий – с 06 марта 2023г. по 20 марта 2023 г. 6. Анализ и исправление ошибок- с 20 марта 2023г. по 07 апреля 2023г. 7. Внедрение мероприятий по улучшению показателей- с 10 апреля 2023г. по 24 апреля 2023г. 8. Мониторинг устойчивости- с 25 апреля 2023г. по 23 мая 2023г. 9. Закрытие проекта-с 24 мая по 31 мая 2023г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель								
1. Увеличение целевой аудитории	50%	90%								
2. Сокращение времени по подготовке и сдаче нормативов ГТО	8-9 мес.	4-5 мес.								