



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2013

№ 545

ст - ца Староминская

**Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства по муниципальному образованию
Староминский район**

Во исполнение пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 г. N 727п-П13, в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2017 года № 6235-ЕЕ/Д17 «О рекомендуемой форме плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства и рекомендациях по его подготовке», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Староминский район», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию Староминский район (прилагается).

2. Начальнику организационного отдела управления делами администрации муниципального образования Староминский район (Семеняко Г.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Староминский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm.starominska.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, начальника управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Староминский район А.В. Кияшко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Староминский район

В.В.Горб



Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования
Староминский район
от 02.06.2023 года № 545

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Староминский район
от 02.06.2023 года № 545

ПЛАН снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию Староминский район Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес местонахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, в тыс. руб.	Планируемый период строительства; годы фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Регистровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Остаток сметной стоимости, тыс.руб. по состоянию на 31.03.2023	Источники и объемы финансирования		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. руб.	За счет средств федерального бюджета, краевого и местного бюджетов, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Администрация муниципального образования Староминский район; Реконструкция сетей канализации в ст. Староминской; Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Александровская; инженерно-коммунальная инфраструктура	0	2001; 2007; 0-15%	нет	-	28 285,82	28 251,42	0	0	-
2	Управление капитального строительства администрации МО Староминский район; Реконструкция МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха путём строительства блока основного и среднего образования с увеличением мест, расположенного в ст. Староминской, Краснодарского края, ул. Пушкина, 135; образование	400 мест/ 475 49 4,40	2022-2023 годы; август 2022 года – октябрь 2023года; 0%-15%	нет	Соглашение о предоставлении и субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Староминский район от 19.04.2022г. №И-11	15 321,60	320 414,70	320 414,70	КБ-307 598,00 МБ-12 816,70	декабрь 2023 год
3	Управление капитального строительства администрации МО Староминский район; «Строительство станции очистки воды в станице Новосёнской Староминского района»; инженерно-коммунальная инфраструктура	3,4 МВт/ 28 808, 65	2022 год; июнь 2022 года - октябрь 2022года; 100%	нет	Соглашение о предоставлении и субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края от 10.02.2022 № 201-823-202-03647000-029	2 051,65	0	0	0	декабрь 2022 год
4	Управление капитального строительства администрации МО	3,4 МВт./ 29 042,	2022 год; август 2022 года – декабрь 2022 года; 100%	нет	Соглашение о предоставлении и субсидии из	27 422,65	0	0	0	сентябрь 2023 год

	Староминский район; "Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Калинин, 2", Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Калинин, 2; инженерно-коммунальная инфраструктура	63			краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края от 20 мая 2022г. № 201-823-2022-03647000-158					
5	Управление капитального строительства администрации МО Староминский район; Строительство Центра единоборств "Русич", ст. Староминская 103 квартал; Краснодарский край, ст. Староминская, квартал 103; спорт	-/ 93 028,40	2022 год; август 2022 года- сентябрь 2023 года; 0-15%	нет	Соглашение о предоставлении и субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Староминский район от 06 мая 2022г. № И-21	18 737,44	55 817,00	55 817,00	КБ-48 560,70 МБ-7 256,30	декабрь 2023 года
6	Управление капитального строительства администрации МО Староминский район; Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Строителей, 16	1,722 МВт/25 008,74	2023 год; 2023 год; 0-15%	нет	Соглашение о предоставлении и субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Староминский район от 10 января 2023г. № 201-823-2023-03647000-052	1 435,12	25 008,74	25 008,74	КБ-21 757,60 МБ-3 251,14	декабрь 2023 года
7	Управление капитального строительства администрации МО Староминский район; Межпоселковый газопровод высокого давления и ШРП	1 Единица/5 424,25	2023 год; 2025 год; 0-15%	нет	Соглашение о предоставлении и субсидии из краевого бюджета бюджету	0	5 424,25	5 424,25	КБ-4 719,10 МБ-705,15	декабрь 2025 года

пос. Восточный, пос. Дальний Староминский район Краснодарский край			Муниципальный о образования Староминский район от 10 января 2023г. № 201-823- 2023-03647000- 011					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес местонахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства; годы фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ- основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Остаток сметной стоимости, тыс.руб. по состоянию на 01.06.2021	Источники и объемы необходимого финансирования		Срок проведения консервации объекта
								Всего, тыс. руб.	В том числе за счет средств федеральн о, краевого и местного бюджетов, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес местонахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства; годы фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Реестровы й номер имущества	Документ- основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Предлагаемый срок приватизации (продажи)
----------	---	---	---	-----------------------------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес местонахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства; годы фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Регистровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес местонахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства; годы фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Регистровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес местонахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства; фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы необходимого финансирования		Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
								Всего, тыс. руб.	В том числе за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

VII. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес местонахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства; фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, застройщик; наименование объекта; адрес объекта; место нахождения объекта; назначение объекта	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства; годы фактического начала и прекращения строительства; степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из федерального, краевого и местного бюджетов	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	6	7		8	9
1	Управление капитального строительства администрации МО Староминской район; Крытый плавательный бассейн в квартале 103 ст. Староминской Краснодарского края (эскизный проект); Краснодарский край, ст. Староминская, квартал 103; спорт	6 дорожек 24 человека в смену,-	2022 год; декабрь 2022 года; 0%-15%	Муниципальная программа мунципального образования Староминский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»	12 703,11	Да	Направлена заявка для участия в отборе МО на софинансирование расходов при строительстве соц.объекта.	декабрь 2023г.