ИНФОРМАЦИЯ
О ходе выполнения решения Совета муниципального образования Староминский район от 28.10.2015 г. № 2/5 «Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Староминский район пятого созыва на 2015-2020 годы»
Уважаемые депутаты, приглашенные!
28 октября 2015 года на сессии Совета муниципального образования Староминский район было принято решение «Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами Совета муниципального образования Староминский район пятого созыва на 2015-2020 годы». В соответствии с планом мероприятий депутатами было принято к исполнению 48 наказов. Были определены сроки и ответственные за их исполнение. Контроль за выполнением решения был возложен на постоянную комиссию по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Совета.  Проведенный комиссией анализ и проверка показали, что по состоянию на 01 июля 2018 года полностью выполнено по срокам исполнения 18    наказов. В стадии выполнения находится 17  , не подошли сроки исполнения по 8   наказам, не выполнены с пропущенными сроками исполнения 5 наказов - это изготовление проектно-сметной документации на отопление Канеловского  сельского дома культуры (2016 год), обустройство тротуарной дорожки до Канеловской участковой больницы от ул. Пионерской до ул. Кирова (2016 год), завершение ремонта сельского дома культуры в ст. Новоясенской (2016 год), газификация и ремонт сельского дома культуры х. Ясени (2017 год),  устройство гравийной дороги по ул. Российской (2017 год). 
Комиссия вносит предложение продлить сроки исполнения этих наказов до конца созыва депутатов районного Совета нынешнего созыва, т.е. до 2020 года.
Один наказ-строительство малобюджетного спортивного комплекса на стадионе «Олимп» в ст. Староминской выполняться не будет в связи с нецелесообразностью размещения его на центральном стадионе районного центра и перенесением его строительства на стадион поселка Рассвет Рассветовского сельского поселения. 
 связи с принятым решением о реконструкции старого здания МБОУ СОШ № 3 для размещения в нем детского сада, не будет выполняться и наказ – строительство детского сада на 120 мест в кв.103 ст. Староминской. На этом месте запланировано строительство плавательного бассейна и уже начата подготовка к изготовлению проектно-сметной документации.
В связи с этим комиссия вносит предложение эти два наказа из плана мероприятий исключить.
Под большим вопросом сегодня находится выполнение еще двух наказов, первый - это начало строительства объекта «Подводящий водопровод в две нитки от станции второго подъема до ст. Староминской и «Водозабор со станцией очистки воды в Староминском районе», решение которого зависит от исполнительных органов власти края  и второй – это строительство спортивного центра с фитнес-залом на стадионе «Олимп» в ст. Староминской, это наказ  депутату Совета Косяникову С.В., а исполнитель ООО «Прибой». 
Комиссия вносит на рассмотрение депутатов проект решения по этому вопросу и просит обсудить его и принять окончательное решение.
Спасибо за внимание!
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