Пояснительная записка 
к отчету о выполнении муниципальной программы
«Развитие водоснабжения и водоотведения
 на территории Староминского района» 
за 2018 год	


Муниципальная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения  на территории Староминского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Староминский район от 08.11.2017 № 1426 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Староминского района», и направлена на обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Староминского района., укрепление материально-технической базы ресурсоснабжающего предприятия МУП МО Староминский район «Служба водоснабжения».
На выполнение  программных мероприятий на 2018 год запланированы денежные средства в сумме всего – 28405,54 тыс.руб; в том числе:
федеральный бюджет – 0; 
краевой бюджет –0;
местный бюджет – 28405,54 тыс.руб
	Предусмотрено бюджетом  на 2018 год – 674,1 тыс.рублей, освоено 225,1 тыс.рублей.
1. Мероприятие «Строительство, реконструкция, замена, ремонт и содержание объектов водоснабжения» запланировано программой 26553,4 тыс.руб, выделено - 26,3 тыс.рублей, денежные средства освоены полностью, направлены на техническое обследование ветхих и аварийный водопроводных сетей в п.Заря Рассветовского сельского поселения. 
2.Мероприятие «Строительство, реконструкция, замена, ремонт и содержание объектов водоотведения» запланировано программой 485,8 тыс.руб, , выделено - 0 .
3.Мероприятие «Установка станции очистки воды в станице Новоясенской « перенесено на 2019 год в связи с отсутствием финансирования.
4.Мероприятие «Водоснабжение южной части станицы Староминской» - пред тыс.рубусмотрено программой 1366,34 тыс.руб, выделено-647,8 тыс.руб, освоено 198,8 тыс.руб  (оплачены предпроектные работы). Причина недоосвоения выделенных бюджетных средств - не оплачен контракт  на изготовление проектно-сметной документации, т.к. по условиям контракта оплата производится после прохождения проектно-сметной документации госэкспертизы и получение положительного заключения, в 2018 году госэкспертиза не пройдена.
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